12. august 2024

Kommuneplan25 - politisk proces

Kommissorium godkendes i ØKU

August 2024

Temamøde #1 i KMB
Procesplan og emner for revision

September 2024

Opstart i ØKU (styregruppe)
Besigtigelse og drøftelser som opstart på kommuneplanrevision

Sept. / okt. 2024

TMU drøfter grundstørrelser
Besigtigelse af tæt-lav boligområder

Oktober 2024

Bolig-, sommerhuse- og erhvervsområder:
Indkaldelse af ideer og forslag til rammer

Oktober – november 2024

Temamøde #2 i KMB
1. Status på VE-planlægning og oplæg til fremtidig VE-planlægning
2. Strategisk planlægning for midtbyer
3. Status på indkomne forslag til rammer + videre proces<

Januar 2025

ØKU godkender
Indhold til indarbejdelse i Forslag til Kommueplan25:
- VE-planlægning
- Strategisk planlægning for midtbyer

Februar 2025

Temamøde #3 i KMB
1. Det åbne land/landskaber
2. Rammer - endeligt forslag
3. Strategisk planlægning for landsbyer

Februar 2025

ØKU godkender
Indhold til indarbejdelse i Forslag til Kommueplan25:
- Det åbne land
- Rammer
- Landsbyer

April 2025

Forslag til Kommueplan25 behandles i ØKU & KMB

Juni 2025

Forslag til Kommunepan25 i **offentlig høring** 8 uger

Aug. / sept. 2025

Borgerinvolvering i forbindelse med høring

Aug. / sept. 2025

Hvidbog og evt. ændringsforslag

Endelig vedtagelse i ØKU & KMB

November/december 2025

Offentliggørelse af Kommuneplan 25

Januar 2026